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FORVALTNINGSRATTENS AVGORANDE

Forvaltningsritten avslar ansékan om dverprévning.
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www.domstol.se/forvaltningsratt



Sida 2
FORVALTNINGSRATTEN DOM 29000-18
I STOCKHOLM

YRKANDEN M.M.

Sodertilje kommun (nedan dven benimnd kommunen) genomfsr en
upphandling av ett generalkonsultuppdrag for ombyggnation av ett omrade i
Sodertilje centrum. Den 10 december 2018 beslutade Sodertilje kommun
att avbryta upphandlingen. Som skil f6r beslutet angavs féljande. D&
upphandlingen 6verprévas kommer projektet inte kunna leverera enligt
uppsatt tidsplan. Att viinta pa en dom skulle foranleda att flera andra projekt

skulle komma att forsenas.

Bjerking AB (Bjerking) ansoker om &verprvning av beslutet att avbryta
upphandlingen och yrkar att férvaltningsritten ska ogiltigforklara beslutet.
Bjerking anfor bl.a. foljande. Det finns inte sakliga skil for att avbryta
upphandlingen. Kommunen borde ha riknat med att upphandlingen kunde

komma att verprévas nir tidsplanen sattes.

Sodertilje kommun anser att ansékan ska avslas. Kommunen anfor bl.a.
foljande. Myndigheter har inte alltid m&jlighet att rikna med Sverprovning i
alla upphandlingar. I detta fall har man inte kunnat avvakta en dom.
Behovet har uppstétt vildigt snabbt. Tidigare har det beddomts att endast en
del av omrédet behovde genomforas omgéende men sommarens torka
medforde att det omrade som upphandlingen avsdg fick utskas. Ocksa
omfattningen av undersdkningarna som behévde géras blev storre, bl.a. en
typ av sonarundersdkning som maste genomféras under vintertid. Det har
gjort att arbetet skulle bli férsenat med minst ett &r om det inte kom till skott
direkt. Andra projekt har varit beroende av den aktuella upphandlingen och
det har varit nddvéndigt att avbryta upphandlingen for att inte dven dessa
projekt skulle bli férsenade, vilket skulle innebéra stora kostnader.
Kommunen kommer istéllet anvénda de ramavtal for tekniska konsulter som

redan finns.
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Av EU-domstolens praxis framgar att en upphandlande myndighet inte har
nagon skyldighet att fullfslja en pabdrjad upphandling (se mal C-92/00 HI,
punkterna 40 och 41). Ett beslut att avbryta en upphandling maéste dock
enligt praxis vila pa sakligt godtagbara skil, det far inte vara godtyckligt och
det méste f5lja grundliggande unionsrattsliga regler (se RA 2009 ref. 43).
Det 4r den upphandlande myndigheten som ska visa att sakliga skl for

avbytande forelegat.

Enligt avbrytandebeslutet avbréts upphandlingen eftersom den blivit
foremal for dverprovning, vilket medfdrde att projektet inte skulle kunna
levereras enligt uppsatt tidsplan. Av beslutet framgar dven att fordrgjningen

foranledde att flera andra projekt skulle komma att forsenas.

Upphandlande myndighet har att rdkna med att en upphandling kan bli
foremal for verprovning. Den omsténdigheten kan darfor vanligtvis inte

utgora ett sakligt godtagbart skil for att avbryta en upphandling.

I yttrande till forvaltningsritten utvecklar kommunen skilen for att avbryta
upphandlingen och anfor att fordréjningen forsenar flera byggprojekt.
Bjerking har inte gjort ndgon inviindning i denna del. Vidare har kommunen
anfort att forutsittningarna for upphandlingen foérandrades pé grund av
sommarens torka, vilken medforde att arbetet med att dtgérda hela
kajomradet blev akut till f6ljd av en sjunkande vattenniva som paverkade de
tripalar som héller uppe kajen. Aven omfattningen av behovliga
undersokningar Skade till foljd av torkan som i sin tur piverkade andra
byggprojekt. Forvaltningsritten finner inte anledning ait ifragasita att
torkan innebar att forutséttningarna for upphandlingen fordndrades och att
detta medfdrde att tidsaspekten i upphandlingen fick en storre betydelse &n

upphandlande myndighet hade att rdkna med i samband med att
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upphandlingen annonserades. Den fordrdjning som &verprévningen skulle
medfora far dirfor anses utgora ett sakligt godtagbart skil for att avbryta
upphandlingen. Bjerkings ansdkan ska dirfor avslas.

HUR MAN OVERKLAGAR

Detta avgdrande kan 6verklagas. Information om hur man éverklagar finns i
bilaga 1 (FR-05).

Mikaela Johansson

Forvaltningsrittsfiskal

Kim Elofsson har foredragit mélet.
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SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

FR-05

Den som inte ir ndjd med forvaltningsrittens
beslut kan dverklaga. Hir framgar hur det gar

tall.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden raknas oftast frin den dag som ni fick
del av beslutet. I vissa fall riknas tiden i stallet
frin beslutets datum. Det galler om beslutet
avkunnades vid en muntlig forhandling, eller
om ritten vid forhandlingen gav besked om
datum for beslutet.

For myndigheten riknas tiden alltid frin
beslutets datum.

Observera att 6verklagandet maste ha kommit
in till domstolen nir tiden gir ut.

Vilken dag gar tiden ut?

Sista dagen f6r 6verklagande 4r samma veckodag
som tiden bétjar riknas. Om ni exempelvis fick
del av beslutet mindagen den 2 mars gar tiden ut
mindagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller pd en l6rdag, sondag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyars-
afton, ricker det att 6verklagandet kommer in
nista vardag.

Tank pa detta i mal om overprovning av
upphandling

I vissa fall kan myndigheten ingi avtal efter
10 dagar frin det att domstolen avgjort malet
eller upphavt ett interimistiskt beslut, och 1
vissa fall fir myndigheten ingé avtal
omedelbart. Efter att avtal har slutits fir
kammarritten inte Overprova upphandlingen.
Detta giller alltsd dven om tiden for
overklagande fortfarande giller.

Narmare regler finns 1 den lag som giller for
mélet, se rutan langst net pa nista sida for
hinvisningar.

GOor sa har
1. Skriv forvaltningsrittens namn och
malnummer.

2. Forklara varfor ni tycker att beslutet ska
indras. Tala om vilken indring ni vill ha
och varfor ni tycker att kammarritten ska ta
upp ert 6verklagande (lis mer om
provaingstillstind lingre ner).

3. Tala om vilka bevis ni vill hinvisa tll.
Forklara vad ni vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns 1 malet.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan nd er: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om ni har ett ombud, limna ocksd
ombudets kontaktuppgifter.

5. Skicka eller lamna in Gvetklagandet till
forvaltningsritten — adressen finns 1
beslutet.

Vad hander sedan?

Forvaltningsratten kontrollerar att 6verklagan-
det kommit in 1 ritt tid. Har det kommit in {6r
sent avvisar domstolen 6verklagandet. Det
innebir att beslutet giller.

Om o6verklagandet kommit in i tid, skickar
forvaltningsritten 6verklagandet och alla
handlingar i mélet vidare till kammarratten.
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Har ni tidigare fatt brev genom forenklad
delgivning kan dven kammarritten skicka brev
pa detta sitt.

Provningstillstand i kammarratten

Nar overklagandet kommer in till kammat-
ratten tar domstolen forst stillning till om
malet ska tas upp till prévning.

Kammarratten ger provningstillstand i fyra
olika fall.

e Domstolen beddémer att det finns
anledning att tvivla pa att forvaltnings-
ratten domt ratt.

¢ Domstolen anser att det inte gar att
bedéma om forvaltningsritten démt ratt
utan att ta upp malet.

* Domstolen behover ta upp milet for att
ge andra domstolar vigledning 1 ritts-
tillimpningen.

o Domstolen bedomer att det finns
synnetliga skil att ta upp malet av nigon
annan anledning.

Om ni zute tir provningstillstind giller det
overklagade beslutet. Darfor dr det viktgt att i
overklagandet ta med allt ni vill f6ra fram.

Vill ni veta mer?

Ta kontakt med forvaltningsritten om ni har
frigor. Adress och telefonnummer finns pé
forsta sidan 1 beslutet.

Mer information finns pd www.domstol.se.

For fullstindig information, se:

® lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap.

¢ lag (2016:1146) om upphandling inom
torsorjningssektorerna, 20 kap.

o lag (2011:1029) om upphandling pa forsvars- och
sikerhetsomridet, 16 kap.

¢ lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
16 kap.

o lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap.

¢ lag (2016:1146) om upphandling inom
torsdrjningssektorn, 20 kap.
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