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SOKANDE

NCC Construction Sverige AB, 556613-4929
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Ombud; Johan Eriksson
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SAKEN
Ansékan om dverprovning

FORVALTNINGSRATTENS AVGORANDE

Forvaltningsritten avslar NCC Construction Sverige AB:s anstkan om

dverprévning.
Dok.1d 84403
Postadress Bestksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 45 Kullen 4 023-383 00 00 023-383 00 80 mandag — fredag
S-791 21 Falun E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 08:00-12:00

13:00-16:00
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Givle kommun (kommunen) genomfor en upphandling av utférandeentre-

prenaden “Industriomrade Ersbo Etapp 2 (dnr 12TN142). Tilldelningsbe-

slut fattades den 21 januari 2013, varvid BJ Markbyggnads AB (BJ) tillde- .

lades kontraktet.

NCC Construction Sverige AB (NCC) anstker om verprévning. Till
stdd for sin talan anfér NCC bl.a. féljande. BJ:s anbud &r orent p.g.a. en
dold reservation i tidsplanen. En forutséttning enligt kommunens administ-
rativa foreskrifter #r att driftséttning av vatten och avlopp (VA) ska ske
senast den 1 augusti 2013. BJ:s 6versiktliga tidsplan redovisar inte deltiden
for VA separat, utan tillsammans med el- och opto-arbeten. Denna tid 16-
per till den 30 september 2013. Den 6versiktliga tidsplanen &r en del av
anbudet och ska inte innehalla motstridiga uppgifter. Ett minimikrav i en
oversiktlig tidsplan borde vara att deltider redovisas. NCC utf6ér VA-, el-
och opto-arbeten tre veckor snabbare &n BJ, vilket kraver fler resurser och
didrmed hogre kostnader. Detta har kommunen bortsett fran i sin utvérde-
ring av tidsplanerna. Jimforelsevis forkastade Trafikverket, i sin anbudsut-
virdering av ett projekt, NCC:s anbud for att den Gversiktliga tidsplanen

inte inneholl deltid, vilket sdgs som en otilldten reservation.

Kommunen motsitter sig bifall till ansokan och anfér bl.a. f6ljande till
stod f6r sin instillning. BJ:s anbud &r inte orent p.g.a. dold reservation. Av
de administrativa foreskrifterna framgér att endast en oversiktlig tidsplan
begirts 1 anbudsbeskedet, utan krav pa deltidsredovisning. Vidare framgar
det av NCC pétalade obligatoriska kravet. Av Bl:s anbud framgér att bola-
get erbjuder sig att utfora arbetet i enlighet med de administrativa fore-
skrifterna och forfragningsunderlaget. BJ har valt att redovisa VA-, el- och
opto-ledningar som ett arbete, vilket ska p&borjas den 22 april och avslutas
den 30 september 2013. BJ har inte uppgett att bolaget inte kommer upp-

fylla det obligatoriska kravet, och den dversiktliga tidsplanen bedéms vara
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realistisk. Vid forsta projektgenomgangen ska BJ, i enlighet med de admi-
nistrativa foreskrifterna, presentera en detaljerad tidsplan for sina arbeten,
vilken naturligtvis kommer att 6verensstimma med det obligatoriska kra-
vet. Enligt de administrativa foreskrifterna utgar, vid eventuell forsening,
vite med 20 000 kr for varje pabérjad vecka. BJ:s anbud innehéller inte
ndgra motstridiga uppgifter. Priset &r ett konkurrensmedel och det &r bola-
gen sjilva som bést vet hur de ska disponera sina resurser for att nd 6nskat
resultat. Trafikverkets anbudsvérdering, som NCC hénvisar till, &r inte
relevant i detta sammanhang. I Trafikverkets férfragningsunderlag sattes
forutsittningar fér upphandlingen, som NCC:s tidsplan inte foljde. NCC

begirde av forstieliga skil inte Sverprovning i det fallet.

SKALEN FOR FORVALTNINGSRATTENS AVGORANDE

For att forvaltningsritten ska besluta att upphandlingen ska goras om eller
far avslutas forst efter att riittelse har gjorts, miste NCC visa att kommunen
brutit mot ndgon av de grundliggande principerna eller ndgon annan be-
stammelse 1 LOU samt att detta medfort att bolaget lidit eller kan komma
att lida skada. De grundliggande principerna i LOU innebér att upphand-
lande myndigheter ska behandla alla leverantorer pa ett likvérdigt och icke-
diskriminerande sitt, genomftra upphandlingar pa ett 6ppet sétt samt iaktta
principerna om 6msesidigt erkénnande och proportionalitet (jfr 16 kap. 6 §

och 1 kap. 9 § lagen [2007:1091] om offentlig upphandling, LOU).

Principen om likabehandling innebér att alla leverantorer ska behandlas
lika och ges lika forutsdttningar. For att alla leverantérer ska kunna anses
ha haft lika forutsittningar vid en offentlig upphandling maste utvérdering-
en goras efter de krav som stéllts upp i férfrdgningsunderlaget. Den upp-
handlande myndigheten far d4rfor inte anta ett anbud som inte uppfyller

kraven enligt forfragningsunderlaget.
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Av de administrativa féreskrifterna och forfragningsunderlaget, upprittade
den 6 december 2012, framgar bl.a. féljande.

- AFB.31, ”Anbuds form och innehall”, punkt 3 anger f6ljande: “Anbud
skall innehdlla dversiktlig tid-, kvalitets-, miljé och arbetsmiljoplan.”

- AFC.41, ”Tidplan”, forsta meningen anger f6ljande: “”Detaljtidplan skall
ldmnas senast vid projektgenomgdangen. ”

- AFC.43, "Deltider”, anger foljande: “Vatten och aviopp vid punkt 30
anslutningspunkt service Skogmur ponnyklubb skall kunna anslutas och

drifisdttas senast 2013-08-01.”

Av Bl:s anbud framgér bl.a. foljande: Vi erbjuder oss hdrmed att i enlig-
het med Er AF dat. 2012-12-06, KFUI dat. 2012-12-20, KFU2 dat 201 3-
01-02 samt enligt nedanstdende utfira rubricerade till en totalkostnad
av...” Bolaget har i 6versiktlig tidsplan, ID7, uppgett att arbetet f6r ”VA4,
EL, OPTO” kommer pagé mellan den 22 april och den 30 september 2013.

Forvaltningsritten gor foljande bedémning.

Det #r ett 1 de administrativa foreskrifterna tydligt utformat obligatoriskt
krav att anbudsgivare ska ata sig att ansluta och driftsétta VA vid punkt 30
anslutningspunkt service Skogmur ponnyklubb senast den 1 augusti 2013.
BJ har genom sitt anbud atagit sig att utfora arbetet i enlighet med de ad-
ministrativa foreskrifterna, och har diarutéver i erfordrad 6versiktlig tids-
plan angett att det totala arbetet for VA, el och opto-ledningar kommer att
avslutas den 30 september 2013. Forvaltningsrétten anser inte att BJ ge-
nom sin ingivna dversiktliga tidplan hirigenom reserverat sig mot det ovan
angivna obligatoriska kravet, eftersom BJ i sitt anbud bekréftat uppfyllelse
av samtliga skall-krav i de administrativa foreskrifterna. Det foreligger
didrmed inget orent anbud enligt forvaltningsrittens bedémning, dér for-
valtningsritten dven noterat att forfragningsunderlaget uppstiller krav pa

detaljerade tidsplaner forst i samband med projektgenomgangen och infor
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byggstart (jfr AFC.41 och AFC.242). Forvaltningsritten anser ddrmed att
NCC inte har visat att kommunen agerat i strid mot likabehandlingsprinci-

pen genom att i forevarande fall tilldela BJ kontraktet. Vid denna bedém-

ning ska ansékan om 6verprévning avslas.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1c LOU).




SVERIGES DOMSTOLAR

HUR MAN OVERKLAGAR - PROVNINGSTILLSTAND

Den som vill 6verklaga forvaltningsrittens
beslut ska skriva till Kammartitten i
Sundsvall. Skrivelsen ska dock skickas
eller limnas till férvaltningsritten.

Overklagandet ska ha kommit in tll
f6rvaltningsritten inom tre veckor frin den
dag da klaganden fick del av beslutet. Tiden
f6r 6verklagandet {61 offentligpart raknas
emellertid frin den dag beslutet meddelades.

Om sista dagen f6r &verklagandet infaller pa
l6rdag, séndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton ellet nyirsafton
racker det att skrivelsen kommer in nasta
vardag.

For att ett dverklagande ska kunna tas upp 1
kammattitten fordras att provoungstillstind
meddelas. Kammarritten limnar
prévningstillstind om det dr av vikt for
ledning av rattstillampningen att
6verklagandet provas, anledning
férekommer till dndring 1 det shut vartill
forvaltningsritten kommit eller det annars

finns synnetliga skal att préva 6verklagandet.

Om proévningstillstind inte meddelas stéir
férvaltningsrittens beslut fast. Det ar darfor
viktigt att det klart och tydligt framgér av
overklagandet till kammarratten varfor man
anser att prévningstillstind bor meddelas.

Skrivelsen med 6verklagande ska
mnehalla

1. den klagandes namn, personnummer,
yrke, postadress och telefonnummer.
Dessutom ska adress och
telefonnummer till arbetsplatsen och
eventuell annan plats dar klaganden kan
nés for delgivning lamnas om dessa
uppgifter inte tidigare uppgetts 1 malet.
Om nagon person- eller adressuppgift
andras ar det viktigt att anmalan snarast
gOrs till kammarritten,

2. det beslut som 6verklagas med uppgift

3. om forvaltningsrattens namn,
milnumimer samt dagen f6r beshtet,

4. de skil som klaganden anger till stod for
begiran om prévaingstillstind,

5. den indring av forvaltningsrattens beslut
som klaganden vill fi till stind,

6. de bevis som klaganden vill aberopa och
vad han/hon vill styrka med vazje
sarskilt bevis.

Skrivelsen ska vara undertecknad av
klaganden eller hans ombud. Adressen till
forvaltningsritten framgir av beshutet. Om
klaganden anlitar ombud ska denne sinda in
fullmakt 1 original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.

Om négon petson- eller adressuppgift
andras, ska Ni utan dr6jsmil anmala
andringen till kammaxrratten.

I mil om Gverprovning enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller
lagen (2007:1092) om upphandling inom
omtidena vatten, energi, transpozrter och
posttjanster fir avtal slutas innan tiden for
6verklagande av rittens dom eller beslut har
16pt ut. I de flesta fall far avtal shatas nar tio
dagar har gitt fran det att ritten avgjort
malet eller upphivt ett interimistiskt beshut. I
vissa fall far avtal slutas omedelbart. Btt
6verklagande av rittens avgorande far inte
provas sedan avtal har slutits. Fullstindig
mformation finns 1 16 kapitlet 1 de ovan
angivna lagarna.

Behover Ni fler upplysningar om hur man
6verklagar kan Ni vinda Er till
forvaltningsratten.

DV 3109/1CLOU




